

เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอ พังโคน จังหวัด สกลนคร

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน								
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ			ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา	1	9	5	75,000.00	0.00	0.00	55.56	0.00
	2	16	15	15,000.00	0.00	0.00	93.75	0.00
	3	8	7	70,000.00	0.00	0.00	87.50	0.00
	4	9	7	40,000.00	0.00	0.00	77.78	0.00
รวม		42	34	200,000.00	0.00	0.00	80.95	0.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	75,000.00	16	15,000.00	8	70,000.00	9	40,000.00	42	200,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
9	0.00	16	0.00	8	0.00	9	0.00	42	0.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	75,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	15,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	70,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 4	40,000.00	0.00	0.00

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
รวม 4 มิติ	200,000.00	0.00	0.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
42	42	0	8	34	0	90.48	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน

*ปัญหา คือ ไม่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ e-plannacc โดยตรง

**ข้อเสนอแนะ คือ ต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน e-plannacc งานจะได้ครบถ้วนตามเกณฑ์